



Fase 1 Inventarisatie Gebiedsanalyse & start participatieproces

- Overleg met gemeente, provincie en waterschap
- Keukentafelgesprekken met omwonenden en belangenorganisaties (April 2024)
- Inventarisatie van natuur-, (eco)hydrologische en archeologische waarden
- Opstellen natuurkansenkaart
- Inloopavond 1: ophalen wensen vanuit het gebied (8 mei 2024)



Fase 2 Ontwerpfase

- Opstellen scenario's voor concept inrichtingsplan op basis van fase 1
- Inloopavond 2: presenteren scenario's voor concept inrichtingsplan en ophalen feedback (26 juni 2024)
- Klankbordgroep
- Inloopavond 3: presenteren voorkeursvariant inrichtingsplan, inclusief depot



Fase 3 Vervolgtraject (Vorbereiding) procedures onder de Omgevingswet

- (Planologische) procedure onder de Omgevingswet, inclusief uitvoeren resterende onderzoeken
- Ter inzagelegging van het plan en de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen



Participatie



Inspraakmoment belanghebbenden

Activiteiten